

※予告なく予定が変更になる可能性があります。

※NACCSへの情報開示はデバン日の翌朝からとなっております。(例外貨物はありません)

※このサイトにて発信している情報により発生した損失等については一切負いかねますのでご了承下さい。

セイノーロジックス

船名	VOY NO.	入港日	積み地	デバン		リマーク
				予定日	終了日	
EVER EXCEL	139W	7/28	VAN,TAC		8/1	
ESTIMA	19008N	7/31	HON		8/2	
CONTSHIP ERA	018E	8/2	BAR		8/5	
NYK VEGA	065E	8/2	HAM		8/5	
			GEN,SOU		8/6	
AS CARINTHIA	1903N	8/2	GEN		8/6	
EVER SMILE	090W	8/2	VAN,TAC		8/6	
MOL MAXIM	046E	8/2	NYK		8/6	
			HOU		8/6	
NYK ORION	060W	8/5	LOS		8/7	
			CHI		8/8	作業日延(8/7⇒8/8)
MOL MISSION	051W	8/5	CHS		8/7	
SEASPAN EMERALD	229N	8/5	SIN		8/7	
MARCARRIER	19011N	8/5	HON		8/8	本船遅延
LANTAU BEE	19010N	8/7	HON		8/9	本船遅延
CONTSHIP ERA	019E	8/10	BAR		8/13	
CONSHIP ERA	019E	8/9	BAR		8/13	
			GEN,SOU,LEH		8/14	
NYK VENUS	062E	8/9	SOU		8/15	作業日延(8/14⇒8/15),
MOL MODERN	047E	8/10	NYK		8/14	
NYK DEMETER	062W	8/12	SIN		8/14	
ONE HAMMERSMITH	062W	8/12	CHI,LOS		8/14	
BAY BRIDGE	131W	8/13	VAN,CHS		8/15	
ONE COMPETENCE	066W	8/13	CHS		8/15	
MARCLIFF	19010N	8/13	HON	8/16		
MOL MOTIVATOR	047W	8/10	TAC	8/16		本船遅延
HAMBURG BRIDGE	061E	8/14	SOU,HAM,ANT,LEH	8/19		本船遅延
CONTSHIP ERA	020E	8/17	BAR	8/19		
ULTIMA	19024N	8/15	HON	8/20～調整中		本船遅延
BUXMELODY	108W	8/16	GEN	8/20～調整中		
EVER STEADY	0222-079W	8/16	TAC,VAN	8/20～調整中		
MOL MISSION	052E	8/18	NYK	8/20～調整中		
MOL MAESTRO	048E	8/19	CHS	8/20～調整中		
NYK DIANA	073N	8/19	SIN	8/20～調整中		
HARBOUR BRIDGE	077E	8/19	HAM,SOU	8/20～調整中		
HUMBER BRIDGE	080W	8/19	CHI,LOS,LEH	8/20～調整中		